

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



CARVALHO AMARAL ENGENHARIA

OBRA:	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE TACNCREDO NEVES - SÃO ROMÃO/MG	DATA : 23/09/2021	BDI : 29,20%			
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE TACNCREDO NEVES - SÃO ROMÃO/MG	FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	SÃO ROMÃO/MG	SETOP	2021/07 - Norte COM DESONERAÇÃO	85,55%	49,63%	09/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROMÃO/MG	SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	85,55%	49,63%	10/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	Total parcela
1	REFORMA DA ESCOLA PRESIDENTE TACNCREDO NEVES - SÃO ROMÃO/MG	15.852,16	100,00%	100,00' %'
			15.852,16	15.852,16
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.420,70	100,00%	100,00' %'
			1.420,70	1.420,70
1.2	DEMOLIÇÃO	38,79	100,00%	100,00' %'
			38,79	38,79
1.3	ESQUADRIAS	2.272,96	100,00%	100,00' %'
			2.272,96	2.272,96
1.4	REVESTIMENTO	1.183,80	100,00%	100,00' %'
			1.183,80	1.183,80
1.5	COBERTURA	3.974,86	100,00%	100,00' %'
			3.974,86	3.974,86
1.6	MANUTENÇÃO ELÉTRICA	5.129,96	100,00%	100,00' %'
			5.129,96	5.129,96
1.7	MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	1.831,09	100,00%	100,00' %'
			1.831,09	1.831,09
		15.852,16	15.852,16	15.852,16

THAIS SARAIVA SOUSA ALMEIDA
ENGENHEIRA CIVIL 244.557/D- MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROMÃO