

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



CARVALHO AMARAL ENGENHARIA

OBRA:	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE TANCREDO NEVES - SÃO ROMÃO/MG	DATA : 10/01/2022		BDI : 29,52%		
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE TANCREDO NEVES - SÃO ROMÃO/MG	FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	SÃO ROMÃO/MG	SETOP	2021/10 - Norte COM DESONERAÇÃO	85,81%	49,50%	12/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROMÃO/MG	SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	85,81%	49,50%	12/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	Total parcela
1	REFORMA DA ESCOLA PRESIDENTE TACNCREDO NEVES - SÃO ROMÃO/MG	47.048,92	100,00%	100,00' %'
			47.048,92	47.048,92
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.498,54	100,00%	100,00' %'
			1.498,54	1.498,54
1.2	DEMOLIÇÃO	41,07	100,00%	100,00' %'
			41,07	41,07
1.3	ALVENARIAS E ESQUADRIAS	11.243,04	100,00%	100,00' %'
			11.243,04	11.243,04
1.4	PISOS, REVESTIMENTO E DRENAGEM DO PÁTIO	22.957,09	100,00%	100,00' %'
			22.957,09	22.957,09
1.5	COBERTURA	4.137,26	100,00%	100,00' %'
			4.137,26	4.137,26
1.6	MANUTENÇÃO ELÉTRICA	5.266,10	100,00%	100,00' %'
			5.266,10	5.266,10
1.7	MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	1.905,82	100,00%	100,00' %'
			1.905,82	1.905,82
		47.048,92	47.048,92	47.048,92
		47.048,92	47.048,92	47.048,92

 THAÍS SARAIVA SOUSA ALMEIDA
 ENGENHEIRA CIVIL- CREA: 244.557/D

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROMÃO