CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	ESCOLA MUNICIPAL RURAL EDÍSTIO CAMPOS		**SRE:**			
	MUNICÍPIO / DISTRITO: SÃO ROMÃO/MG		**ENDEREÇO: COMUNIDADE TRAÇADAL**			
	SERVIÇOS: AMPLIAÇÃO / REFORMA					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**TOTAL GERAL (C/ BDI)**	**% INC.**	**1º MÊS**		**TOTAL**
				%	**VALOR**	
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1.498,99	1,06%	100,00%	1.498,99	1.498,99
2	TELHAMENTO	139.357,14	98,94%	100,00%	139.357,14	139.357,14
TOTAL MENSAL		140.856,13	100,00%	100,00%	140.856,13	140.856,13
TOTAL ACUMULADO		**140.856,13**	**100,00%**	100,00%	140.856,13	**140.856,13**
LOCAL / DATA: 25/11/25						
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Augusto César dos Santos Freitas CREA/MG: 348719						
REPRESENTANTE LEGAL: Allan Soares Cardoso						

gov.br Documento assinado digitalmente
AUGUSTO CESAR DOS SANTOS FREITAS
Data: 16/12/2025 21:32:54-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ALLAN SOARES CARDOSO:04917851602

Assinado de forma digital por ALLAN SOARES CARDOSO:04917851602
Dados: 2025.12.16 21:36:42 -03'00'