CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROMÃO/MG — **DATA:** 14/07/2026

DESCRIÇÃO: REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL RAUL CAETANO GOMES — **BDI:** 32,01%

LOCAL: AVENIDA EUSTÁQUIO MARTINS, S/Nº CENTRO, SÃO ROMÃO/MG

REFERENCIA DE DADOS: COM DESONERAÇÃO (SINAPI MG 04/2026) - (SEINFRA-MG / DER-MG Região Norte - C/ Desoneração janeiro/2026

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.299,37	100,00%			**100,00%**
			5.299,37			**5.299,37**
2	PAVIMENTAÇÃO	99.038,21	25,00%	25,00%	50,00%	**100,00%**
			24.759,55	24.759,55	49.519,11	**99.038,21**
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1.304,75	100,00%			**100,00%**
			1.304,75			**1.304,75**
4	INFRAESTRUTURA	8.723,07	100,00%			**100,00%**
			8.723,07			**8.723,07**
5	SUPERESTRUTURA	27.181,43	50,00%	50,00%		**100,00%**
			13.590,72	13.590,72		**27.181,43**
6	LAJE	14.843,28		100,00%		**100,00%**
				14.843,28		**14.843,28**
7	ALVENARIA	25.534,33	100,00%			**100,00%**
			25.534,33			**25.534,33**
8	COBERTURA	14.765,02		100,00%		**100,00%**
				14.765,02		**14.765,02**
9	PISO E REVESTIMENTO	14.573,55		50,00%	50,00%	**100,00%**
				7.286,78	7.286,78	**14.573,55**
10	ESQUADRIA	5.817,82		100,00%		**100,00%**
				5.817,82		**5.817,82**
11	PINTURA	8.208,82			100,00%	**100,00%**
					8.208,82	**8.208,82**
12	LOUÇAS, BANCADAS, METAIS E ACESSÓRIOS	10.767,39			100,00%	**100,00%**
					10.767,39	**10.767,39**
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	21.799,12	50,00%	50,00%		**100,00%**
			10.899,56	10.899,56		**21.799,12**
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	9.108,77		50,00%	50,00%	**100,00%**
				4.554,39	4.554,39	**9.108,77**
15	OUTROS SERVIÇOS	29.858,42			100,00%	**100,00%**
					29.858,42	**29.858,42**
16	LIMPEZA DE OBRA	631,00			100,00%	**100,00%**
					631,00	**631,00**
		TOTAL:	90.111,35	96.517,11	80.967,48	
		TOTAL ACUMULADO:	90.111,35	186.628,46	297.454,35	**297.454,35**
		PERCENTUAL ACUMULADO:	30,29%	62,74%	100,00%	

AUGUSTO CÉSAR DOS SANTOS FREITAS CPF: 13556201631

Assinado de forma digital por AUGUSTO CÉSAR DOS SANTOS FREITAS CPF: 13556201631
Dados: 2026.07.14 10:49:09 -03'00'

AUGUSTO CÉSAR DOS SANTOS FREITAS

ENGENHEIRO CIVIL - RESPONSÁVEL TÉCNICO MUNICIPAL

CREA/MG: 348719