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CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos

1 Administração Local Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.

F 2 MOBILIZAÇÃO DE OBRA 1 2 3 4 5

F 3 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 1

F 4 TERRAPLANAGEM 1 2

F 5 INFRAESTRUTURA 1 2

F 6 SUPERESTRUTURA 1 3

F 7 ALVENARIA 2 2 3

F 8 CHAPISCO 3 3 4

F 9 MASSA ÚNICA E EMBOÇO 3 3 3

F 10 REVESTIMENTO CERAMICO 3 4 4 5

F 11 PALCO 3 3 5

F 12 CONTRAPISO DA EDIFICAÇÃO 3 5 5

F 13 PISO GRANILITE 4 5 3

F 14 CANTEIRO 4 3 5

F 15 CALÇADA 4 3 5

F 16 ESTRUTURA METÁLICA DO MERCADO 2 5 5

F 17 COBERTURA COM TELHA METALICA 3 5 5

F 18 LAJE DE COBERTURA 3 5 5

F 19 ESQUADRIAS E VIDROS 4 5

F 20 PINTURA 4

F 21 APARELHOS HIDRAULICOS E SANITÁRIOS 4

F 22 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 4

F 23 INSTALAÇÕES HIDRÁULICA 4

F 24 INSTALAÇÕES ELETRICAS 4

F 25 INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO 4

F 26 SPDA 4

F 27 DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA 4

Nº do 

Evento Título dos Eventos

VOLTAR ATUALIZAR LINHAS
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