

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



CARVALHO AMARAL ENGENHARIA

OBRA:	REFORMA DA UBS DE PARATERRA, POSTO DE SAÚDE TRAÇADAL, POSTO DE SAÚDE RIBANCEIRA, UBS SÃO ROMÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	DATA : 22/07/2020	L.S. Hora: 0,00%
LOCAL:	SÃO ROMÃO - MG	BDI : 26,85%	L.S. Mês: 0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROMÃO	FONTE	VERSÃO
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	THAIS SARAIVA SOUSA ALMEIDA	SETOP	2020/01 - Norte COM DESONERAÇÃO
CREA:	244.557/D - MG	SINAPI	2020/06 COM DESONERAÇÃO
PREFEITO MUNICIPAL:	MARCELO MEIRELES DE MENDONÇA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
		REF.	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	Total parcela
1	UBS PARATERRA	18,121.29	49.77	50.23	100.00
			8,929.53	9,191.76	18,121.29
1.1	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	4,464.14	100.00		100.00
			4,464.14		4,464.14
1.2	TROCA DE PISO	2,557.20	100.00		100.00
			2,557.20		2,557.20
1.3	REFORMA ALVENARIA E REVESTIMENTO	1,908.19	100.00		100.00
			1,908.19		1,908.19
1.4	REPARO NA COBERTURA	1,542.09		100.00	100.00
				1,542.09	1,542.09
1.5	MANUTENÇÃO NA PINTURA	2,097.22		100.00	100.00
				2,097.22	2,097.22
1.6	HIDROSSANITÁRIO	1,863.48		100.00	100.00
				1,863.48	1,863.48
1.7	TROCA DE ESQUADRIAS	2,341.09		100.00	100.00
				2,341.09	2,341.09
1.8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,347.88		100.00	100.00
				1,347.88	1,347.88
2	POSTO SAÚDE RIBANCEIRA	28,610.72	38.27	61.73	100.00
			10,948.19	17,662.53	28,610.72
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	640.15	100.00		100.00
			640.15		640.15
2.2	TROCA DE PISO E RESVESTIMENTO	3,803.34	100.00		100.00
			3,803.34		3,803.34
2.3	MANUTENÇÃO DE PINTURA	4,035.41	100.00		100.00
			4,035.41		4,035.41
2.4	TROCA DE ESQUADRIAS	4,938.58	50.00	50.00	100.00
			2,469.29	2,469.29	4,938.58
2.5	TROCA DE LOUÇAS	1,359.63		100.00	100.00
				1,359.63	1,359.63
2.6	REPARO NA COBERTURA	11,048.55		100.00	100.00
				11,048.55	11,048.55
2.7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	248.06		100.00	100.00
				248.06	248.06
2.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,268.50		100.00	100.00
				1,268.50	1,268.50
2.9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1,268.50		100.00	100.00
				1,268.50	1,268.50

3	POSTO SAÚDE TRAÇADAL	14,276.26	49.05	50.95	100.00
			7,002.92	7,273.34	14,276.26
3.1	MANUTENÇÃO DA PINTURA	12,122.24	40.00	60.00	100.00
			4,848.90	7,273.34	12,122.24
3.2	TROCA DE ESQUADRIAS E LOUÇAS SANITÁRIAS	2,154.02	100.00		100.00
			2,154.02		2,154.02
4	UBS SÃO ROMÃO	8,916.85	56.77	43.23	100.00
			5,061.80	3,855.05	8,916.85
4.1	REPAROS	1,206.74	100.00		100.00
			1,206.74		1,206.74
4.2	REFORMA DA GARAGEM	7,710.11	50.00	50.00	100.00
			3,855.06	3,855.05	7,710.11
5	VIGILÂNCIA AMBIENTAL	9,371.26	50.07	49.93	100.00
			4,729.96	4,641.30	9,371.26
5.1	TROCA DE PISO	1,357.15	100.00		100.00
			1,357.15		1,357.15
5.2	MANUTENÇÃO DA PINTURA E REVESTIMENTO	3,203.74	50.00	50.00	100.00
			1,601.87	1,601.87	3,203.74
5.3	REPARO NA COBERTURA	1,248.30	50.00	50.00	100.00
			624.15	624.15	1,248.30
5.4	TROCA DE ESQUADRIAS	2,293.57	50.00	50.00	100.00
			1,146.79	1,146.78	2,293.57
5.5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	1,268.50		100.00	100.00
				1,268.50	1,268.50
		79,296.38	36,672.40	42,623.98	79,296.38
			36,672.40	79,296.38	79,296.38