



PLANILHA MÚLTIPLA v3.0.5

Tipo de Orçamento

Proposto

Acompanhamento

PLE

DADOS DO CONTRATO

NOVIDADES DA VERSÃO

DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA

BDI

ORÇAMENTO

MEMÓRIA DE CÁLCULO / PLQ

QCI

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obs: Composições e Cotações devem ser preenchidas diretamente no arquivo Referência 12-Tuesday.xls.

PÓS-LICITADO: Para visualizar/preencher esta seção, altere o TIPO DE ORÇAMENTO para 'Licitado'

ACOMPANHAMENTO: Para visualizar/preencher esta seção, altere o TIPO DE ORÇAMENTO para 'Licitado'



-

A. DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA

Dados do Contrato (Inicial)	
Fonte de recursos:	OGU
Proponente/Tomador:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROMÃO - MG
Município/UF:	SÃO ROMÃO - MG
Nº da Operação (0000000-00):	1066.889-97
Nº do SICONV (000000):	888390/2019
Valor do Repasse Contratado (R\$):	238.750.00
Valor de Contrapartida Contratada (R\$):	6.152.69
% mínimo de Contrapartida:	0.10%
R\$ mínimo de Contrapartida (se houver):	
% máximo de Contrapartida:	4.00%

Dados do Empreendimento e Orçamento	
Nome/apelido:	PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO A PRAÇA RODOVIÁRIA NO MUNICIPIO DE SÃO ROMÃO/MG
Descrição do Objeto do Lote / CTEF:	PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO A PRAÇA RODOVIÁRIA NO MUNICIPIO DE SÃO ROMÃO/MG
Regime previdenciário previsto para a obra:	DESONERADO
Data base do Orçamento:	12-2020

Responsável pelo Orçamento	
Nome:	THAIS SARAIVA SOUSA ALMEIDA
CREA/CAU:	244.557/D
ART/RRT:	MG20210092401
Data do preenchimento:	9/23/2021

Responsável pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municípios)	
Nome:	MARCELO MEIRELES DE MENDONÇA
Cargo:	PREFEITO MUNICIPAL

B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO

Licitação	
Data de emissão dos documentos de licitação:	
Nº do CTEF (contrato com empresa):	
Nome da empresa:	
CNPJ da empresa:	
Regime de execução do CTEF:	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
Data base do CTEF:	

C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO

Dados da obra	
Data do Início da Obra:	
Data de fechamento do RRE:	

Responsável pela Fiscalização	
Nome:	
Profissão:	
CREA/CAU (para obras/projetos):	
ART/RRT (para obras/projetos):	

Novidades da Versão

<u>V3.0.0</u>	<p>GERAL</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lançamento: Adequação à Portaria 424/2016. Acompanhamento por Eventos.
<u>V3.0.1</u>	<p>GERAL</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ajustes de formatações. <p>PO</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Correção da aplicação do BDI não desonerado. ▪ Inclusão de coluna exclusiva "Preço Unitário Edital", para o Modo 'Orçamento L
<u>V3.0.2</u>	<p>GERAL</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ajustes de formatações. ▪ Correção do Problema de Guias ocultas no BROFFICE. <p>ORÇAMENTO</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ampliada obtenção de dados da Planilha Referência de 20.000 para 65.536 linf <p>CRONOGRAMA</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Correção na formulação do total acumulado por Repasse, CP e Outros <p>QCI</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Correção na formulação do arredondamento no rateio dos valores do QCI. <p>RRE</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Correção na formulação do total por Repasse, CP e Outros.
<u>V3.0.3</u>	<p>GERAL</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Correção do Problema de Guias ocultas no BROFFICE. <p>CÁLCULO</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Corrigida lentidão e travamento ao incluir e excluir frentes.
<u>V3.0.4</u>	<p>BDI</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Correção da CPRB que exibia 4,5% mesmo quando não desonerado. <p>CRONOGRAMA</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Correção da distribuição de Repasse, CP e Outros para as metas manuais. <p>QCI</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Adicionado botão para adotar a CP do QCI como CP do contrato (zera saldo a
<u>V3.0.5</u>	<p>GERAL</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Corrigido modo de Cálculo da Planilha para Automático.

.icitado'.

ras.

—

reprogramar de CP).

**Quadro de Composição do BDI**Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1066.889-97	Nº SICONV 888390/2019	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROMÃO - MG
----------------------------	--------------------------	--

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
NO MUNICÍPIO DE SÃO ROMÃO/MG

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100.00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5.00%

BDI 1

TIPO DE OBRA
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3.80%
Seguro e Garantia	SG	0.32%
Risco	R	0.50%
Despesas Financeiras	DF	1.02%
Lucro	L	6.64%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	5.00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4.50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	23.38%
BDI COM desoneração	BDI DES	29.77%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

SÃO ROMÃO - MG
Local

Thursday, September 23, 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: THAIS SARAIVA SOUSA ALMEIDA
CREA/CAU: 244.557/D
ART/RRT: MG20210092401



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1066.889-97	Nº SICONV 888390/2019	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROMÃO - MG	Apelido do Empreendimento PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO A PRAÇA RODOVIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SÃO ROMÃO/MG			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: Referência 12-	DATA BASE 12-aa (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO A PRAÇA RODOVIÁRIA NO MUNICÍPIO DE	MUNICÍPIO / UF SÃO ROMÃO - MG	BDI 1 030%	BDI 2 000%	BDI 3 000%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO A PRAÇA RODOVIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SÃO ROMÃO/MG										
1. PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DIOMENDES VALADARES E RUA PROJETADA 2										
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES										
-	SINAPI-I	4813	(abra o arquivo 'Referência 12-Tuesday.xls)	-	4.50	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI-I	10775	(abra o arquivo 'Referência 12-Tuesday.xls)	-	3.00	-	BDI 1	-	-	RA
-	SETOP 1	ED-48440	(abra o arquivo 'Referência 12-Tuesday.xls)	-	2.98	-	BDI 1	-	-	RA
1.2. TERRAPLANAGEM										
-	SINAPI	99064	(abra o arquivo 'Referência 12-Tuesday.xls)	-	828.90	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	101116	(abra o arquivo 'Referência 12-Tuesday.xls)	-	654.83	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	100978	(abra o arquivo 'Referência 12-Tuesday.xls)	-	654.83	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	93589	(abra o arquivo 'Referência 12-Tuesday.xls)	-	654.84	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	100574	(abra o arquivo 'Referência 12-Tuesday.xls)	-	327.42	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	100576	(abra o arquivo 'Referência 12-Tuesday.xls)	-	2,182.77	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	93589	(abra o arquivo 'Referência 12-Tuesday.xls)	-	5,762.59	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	96388	(abra o arquivo 'Referência 12-Tuesday.xls)	-	654.84	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA BASE	M3	327.42	-	BDI 1	-	-	RA
1.3. IMPRIMAÇÃO E PINTURA DE LIGAÇÃO										
-	SINAPI	96401	(abra o arquivo 'Referência 12-Tuesday.xls)	-	1,934.10	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	93176	(abra o arquivo 'Referência 12-Tuesday.xls)	-	1,167.42	-	BDI 1	-	-	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1066.889-97	Nº SICONV 888390/2019	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROMÃO - MG	Apelido do Empreendimento PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO A PRAÇA RODOVIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SÃO ROMÃO/MG			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: Referência 12-	DATA BASE 12-aa (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO A PRAÇA RODOVIÁRIA NO MUNICÍPIO DE	MUNICÍPIO / UF SÃO ROMÃO - MG	BDI 1 030%	BDI 2 000%	BDI 3 000%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO A PRAÇA RODOVIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SÃO ROMÃO/MG										
-	SINAPI	96402	(abra o arquivo 'Referência 12-Tuesday.xls)	-	1,934.10	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	93176	(abra o arquivo 'Referência 12-Tuesday.xls)	-	486.43	-	BDI 1	-	-	RA
1.4.			PAVIMENTAÇÃO					-	-	
-	SINAPI	95995	(abra o arquivo 'Referência 12-Tuesday.xls)	-	58.02	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	93176	(abra o arquivo 'Referência 12-Tuesday.xls)	-	26,457.12	-	BDI 1	-	-	RA
1.5.			MEIO-FIO E DRENAGEM					-	-	
-	SINAPI	94273	(abra o arquivo 'Referência 12-Tuesday.xls)	-	41.90	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	94267	(abra o arquivo 'Referência 12-Tuesday.xls)	-	516.40	-	BDI 1	-	-	RA
1.6.			PASSEIO E SINALIZAÇÃO					-	-	
-	SINAPI	96995	(abra o arquivo 'Referência 12-Tuesday.xls)	-	49.57	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	94993	(abra o arquivo 'Referência 12-Tuesday.xls)	-	619.68	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI-I	38135	(abra o arquivo 'Referência 12-Tuesday.xls)	-	103.28	-	BDI 1	-	-	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1066.889-97	Nº SICONV 888390/2019	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROMÃO - MG	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO A PRAÇA RODOVIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SÃO ROMÃO/MG			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: Referência 12-	DATA BASE 12-aa (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO A PRAÇA RODOVIÁRIA NO MUNICÍPIO DE	MUNICÍPIO / UF SÃO ROMÃO - MG	BDI 1 030%	BDI 2 000%	BDI 3 000%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO A PRAÇA RODOVIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SÃO ROMÃO/MG										
-	SINAPI	72947	(abra o arquivo 'Referência 12-Tuesday.xls)	-	64.80	-	BDI 1	-	-	RA
-	SETOP	RO-42193	(abra o arquivo 'Referência 12-Tuesday.xls)	-	0.96	-	BDI 1	-	-	RA
-	SETOP	RO-41843	(abra o arquivo 'Referência 12-Tuesday.xls)	-	2.28	-	BDI 1	-	-	RA

RECURSO

←

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO ROMÃO - MG
Local
Thursday, September 23, 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: THAIS SARAIVA SOUSA ALMEIDA
CREA/CAU: 244.557/D
ART/RRT: MG20210092401

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR Nº OPERAÇÃO
PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO A PRAÇA RODOVIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SÃO ROMÃO/MG 888390/2019 1066.889-97 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROMÃO - MG 1066.889-97

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO A PRAÇA RODOVIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SÃO ROMÃO/MG				
1.	PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DIOMENDES VALADARES E RUA PROJETADA 2		-	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	
-	(abra o arquivo 'Referência 12-Tuesday.xls)	-	4.50	3*1,5
-	(abra o arquivo 'Referência 12-Tuesday.xls)	-	3.00	3 MESES
-	(abra o arquivo 'Referência 12-Tuesday.xls)	-	2.98	(21,73+7+8,52)*0,08- ÁREAS RETIRADAS DO AUTOCAD
1.2.	TERRAPLANAGEM		-	
-	(abra o arquivo 'Referência 12-Tuesday.xls)	-	828.90	(160,30+116)*3- COMPRIMENTO DAS RUAS *QUANTIDADE DE PONTOS POR METRO
-	(abra o arquivo 'Referência 12-Tuesday.xls)	-	654.83	(160,30+116)*7,90*0,15*2- COMPRIMENTO DAS RUAS * LARGURA COM SARJETA E MEIO-FIO * ESPESSURA DA BASE * 2 REPETIÇÕES VISTO QUE UMA É ESCAVAÇÃO DA VIA E OUTRO DA JAZIDA
-	(abra o arquivo 'Referência 12-Tuesday.xls)	-	654.83	=VOLUME DE ESCAVAÇÃO
-	(abra o arquivo 'Referência 12-Tuesday.xls)	-	654.84	327,42*2- VOLUME DE ESCAVAÇÃO DO TRECHO* DMT BOTA FORA
-	(abra o arquivo 'Referência 12-Tuesday.xls)	-	327.42	=VOLUME DE ESCAVAÇÃO DA JAZIDA
-	(abra o arquivo 'Referência 12-Tuesday.xls)	-	2.182.77	(160,30+116)*7,90 - COMPRIMENTO DAS RUAS * LARGURA COM SARJETA E MEIO-FIO
-	(abra o arquivo 'Referência 12-Tuesday.xls)	-	5.762.59	327,42*17,60- VOLUME DE ESCAVAÇÃO DA JAZIDA* DMT JAZIDA
-	(abra o arquivo 'Referência 12-Tuesday.xls)	-	654.84	=VOLUME DE ESCAVAÇÃO DA JAZIDA
-	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA BASE	M3	327.42	=VOLUME DE ESCAVAÇÃO DA JAZIDA
1.3.	IMPRIMAÇÃO E PINTURA DE LIGAÇÃO		-	

FRENTES DE OBRA:

Agrupador de Eventos	SERVIÇOS PRELIMINARES	TERRAPLANAGEM	PAVIMENTAÇÃO, MEIO-FIO E DRENAGEM	SINALIZAÇÃO
	1	2	3	0.00
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVIÇOS PRELIMINARES	4.50			
SERVIÇOS PRELIMINARES	3.00			
SERVIÇOS PRELIMINARES	2.98			
TERRAPLANAGEM	828.90			
TERRAPLANAGEM	654.83			
TERRAPLANAGEM	654.83			
TERRAPLANAGEM	654.84			
TERRAPLANAGEM	327.42			
TERRAPLANAGEM	2.182.77			
TERRAPLANAGEM	5.762.59			
TERRAPLANAGEM	654.84			
TERRAPLANAGEM	327.42			

CAIXA PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
 Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO A PRAÇA RODOVIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SÃO ROMÃO/MG	Nº SICONV 888390/2019	Nº OPERAÇÃO 1066.889-97	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROMÃO - MG	Nº OPERAÇÃO 1066.889-97
--	---------------------------------	-----------------------------------	---	-----------------------------------

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO A PRAÇA RODOVIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SÃO ROMÃO/MG				
-	(abra o arquivo 'Referência 12-Tuesday.xls)	-	1,934.10	(160,30+116)*7 - COMPRIMENTO DAS RUAS X LARGURA DA PISTA SEM SARJETA

Agrupador de Eventos	1	2	3
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	0.00	0.00	0.00
IMPRIMAÇÃO E PINTURA DE LIGAÇÃO	1,934.10		

SERVIÇOS PRELIMINARES, TERRAPLANAGEM E	PAVIMENTAÇÃO, MEIO-FIO E DRENAGEM	SINALIZAÇÃO
1	2	3
0.00	0.00	0.00
1,934.10		

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO A PRAÇA RODOVIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SÃO ROMÃO/MG

Nº SICONV
888390/2019

Nº OPERAÇÃO
1066.889-97

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROMÃO - MG

Nº OPERAÇÃO
1066.889-97

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO A PRAÇA RODOVIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SÃO ROMÃO/MG				
-	(abra o arquivo 'Referência 12-Tuesday.xls)	-	1,167.42	(160,30+116)*7 *503*0,0012- COMPRIMENTO DAS RUAS* LARGURA DA PISTA SEM SARJETA * DMT IMPRIMAÇÃO * PESO ESPECÍFICO
-	(abra o arquivo 'Referência 12-Tuesday.xls)	-	1,934.10	(160,30+116)*7 - COMPRIMENTO DAS RUAS* LARGURA SEM SARJETA E MEIO-FIO
-	(abra o arquivo 'Referência 12-Tuesday.xls)	-	486.43	(160,30+116)*7 *503*0,0005- COMPRIMENTO DAS RUAS* LARGURA DA PISTA SEM SARJETA * DMT PINTURA DE LIGAÇÃO * PESO ESPECÍFICO
1.4.	PAVIMENTAÇÃO		-	
-	(abra o arquivo 'Referência 12-Tuesday.xls)	-	58.02	(160,30+116)*7 *0,03- COMPRIMENTO DAS RUAS * LARGURA DO TRECHO SEM SARJETA * ESPESSURA DA PAVIMENTAÇÃO
-	(abra o arquivo 'Referência 12-Tuesday.xls)	-	26,457.12	58,02*190*2,4- VOLUME DE PAVIMENTAÇÃO * DMT CBUQ * PESO ESPECÍFICO DO MATERIAL
1.5.	MEIO-FIO E DRENAGEM		-	
-	(abra o arquivo 'Referência 12-Tuesday.xls)	-	41.90	9,93+8,20+8,10+8,20+8,10- TRECHOS ONDE É NECESSÁRIO O TRAVAMENTO
-	(abra o arquivo 'Referência 12-Tuesday.xls)	-	516.40	74+74+76,3+76,3+107,9+107,9- TRECHOS DE MEIO-FIO E SARJETA

FRENTES DE OBRA:

Agrupador de Eventos	SERVIÇOS PRELIMINAR ES.	TERRAPLAN AGEM E	PAVIMENTAÇ ÃO, MEIO- FIO E DRENAGEM	SINALIZAÇ ÃO
	1	2	3	0.00
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPRIMAÇÃO E PINTURA DE LIGAÇÃO	1,167.42			
IMPRIMAÇÃO E PINTURA DE LIGAÇÃO	1,934.10			
IMPRIMAÇÃO E PINTURA DE LIGAÇÃO	486.43			
PAVIMENTAÇÃO			58.02	
PAVIMENTAÇÃO			26,457.12	
MEIO-FIO E DRENAGEM			41.90	
MEIO-FIO E DRENAGEM			516.40	

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR Nº OPERAÇÃO
PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO A PRAÇA RODOVIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SÃO ROMÃO/MG 888390/2019 1066.889-97 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROMÃO - MG 1066.889-97

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO A PRAÇA RODOVIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SÃO ROMÃO/MG				
1.6.	PASSEIO E SINALIZAÇÃO		-	
-	(abra o arquivo 'Referência 12-Tuesday.xls)	-	49.57	(74+74+76,3+76,3+107,9+107,90)*1,2*0,08 - COMPRIMENTO DO TRECHO DE PASSEIO * LARGURA DO PASSEIO * ESPESSURA
-	(abra o arquivo 'Referência 12-Tuesday.xls)	-	619.68	(74+74+76,3+76,3+107,90+107,90)*1,2 - COMPRIMENTO DO TRECHO DE PASSEIO * LARGURA DO PASSEIO
-	(abra o arquivo 'Referência 12-Tuesday.xls)	-	103.28	DIRECIONAL: 532,60-(3,9*12)-COMPRIMENTO DO PASSEIO - RAMPAS DE ACESSIBILIDADE + ALERTA: 3,9*12 * 0,2 (LARGURA DO LADRILHO)
-	(abra o arquivo 'Referência 12-Tuesday.xls)	-	64.80	3*0,4*54- COMPRIMENTO DA FAIXA * LARGURA * REPETIÇÕES
-	(abra o arquivo 'Referência 12-Tuesday.xls)	-	0.96	0,24*4- ÁREA DA PLACA * REPETIÇÕES
-	(abra o arquivo 'Referência 12-Tuesday.xls)	-	2.28	0,19*12- ÁREA DA PLACA * REPETIÇÕES

FRENTES DE OBRA:

Agrupador de Eventos
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):
PASSEIO E SINALIZAÇÃO
PASSEIO E SINALIZAÇÃO
PASSEIO E SINALIZAÇÃO
PASSEIO E SINALIZAÇÃO
PASSEIO E SINALIZAÇÃO
PASSEIO E SINALIZAÇÃO

SERVIÇOS PRELIMINARES, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO, MEIO-FIO E DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	
1	2	3
0.00	0.00	0.00
		49.57
		619.68
		103.28
		64.80
		0.96
		2.28

SÃO ROMÃO - MG

Local

Thursday, September 23, 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: THAIS SARAIVA SOUSA ALMEIDA

CREA/CAU: 244.557/D

ART/RRT: MG20210092401

AGRUPADORES DE EVENTOS

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Automática, conforme os agrupadores Nível 2 do Orçamento



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1066.889-97	Nº SICONV 888390/2019	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RO	Apelido EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO A PRAÇA RODOVIÁRIA NO MUNIC	Descrição DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO A PRAÇA RODOVIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SÁC
----------------------------	--------------------------	--	--	--

**CRONOGRAMA DEVE SER PREENCHIDO POR
EVENTOS**

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/21	09/21	10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22
1.	PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DIOMENDES V	-	% Período:												
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	% Período:												
1.2.	TERRAPLANAGEM	-	% Período:												
1.3.	IMPRIMAÇÃO E PINTURA DE LIGAÇÃO	-	% Período:												
1.4.	PAVIMENTAÇÃO	-	% Período:												
1.5.	MEIO-FIO E DRENAGEM	-	% Período:												
1.6.	PASSEIO E SINALIZAÇÃO	-	% Período:												
				% Período:											
Total: R\$.000				%:	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
				Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Contrapartida:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Investimento:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				%:	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
				Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Contrapartida:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Investimento:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SÃO ROMÃO - MG
Local

Thursday, September 23, 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: THAIS SARAIVA SOUSA ALMEIDA
CREA/CAU: 244.557/D
ART/RR: MG20210092401

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR

ATUALIZAR LINHAS

Nº do Evento	Título dos Eventos
--------------	--------------------

	1	Administração Local
F	2	SERVIÇOS PRELIMINARES
F	3	TERRAPLANAGEM
F	4	IMPRIMAÇÃO E PINTURA DE LIGAÇÃO
F	5	PAVIMENTAÇÃO
F	6	MEIO-FIO E DRENAGEM
F	7	PASSEIO E SINALIZAÇÃO

SERVIÇOS PRELIMINARES, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, MEIO-FIO E DRENAGEM, SINALIZAÇÃO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																								

Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.																									



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1066.889-97	Nº SICONV 888390/2019	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROMÃO - M	APELIDO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO A PRAÇA ROD	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO A PRAÇA RODOVIÁRIA NO M
----------------------------	--------------------------	---	--	---

Medição: **1** Período: **00/01/Saturday a 10/09/Thursday** % Realizado Período.: **#DIV/0!** % Realizado Acum.: **#DIV/0!**

**ALTERE O TIPO DE ORÇAMENTO
NA ABA 'MENU' PARA LICITADO.**

Nº do Evento	Título dos Eventos
1	Administração Local
2	SERVIÇOS PRELIMINARES
3	TERRAPLANAGEM
4	IMPRIMAÇÃO E PINTURA DE LIGAÇÃO
5	PAVIMENTAÇÃO
6	MEIO-FIO E DRENAGEM
7	PASSEIO E SINALIZAÇÃO

SERVIÇOS PRELIMINARES	1	PAVIMENTAÇÃO, MEIO-FIO E DRENAGEM	2	SINALIZAÇÃO	3	Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																			
						4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.																									

Medições	Data das Medições											
	9/10/2020	10/10/2020	11/10/2020									
Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12	
Período:	% #DIV/0!	% #DIV/0!	% #DIV/0!	% #DIV/0!	% #DIV/0!	% #DIV/0!	% #DIV/0!	% #DIV/0!	% #DIV/0!	% #DIV/0!	% #DIV/0!	% #DIV/0!
Acumulado:	R\$ #DIV/0!	R\$ #DIV/0!	R\$ #DIV/0!	R\$ #DIV/0!	R\$ #DIV/0!	R\$ #DIV/0!	R\$ #DIV/0!	R\$ #DIV/0!	R\$ #DIV/0!	R\$ #DIV/0!	R\$ #DIV/0!	R\$ #DIV/0!

SÃO ROMÃO - MG
Local
Saturday, January 0, 1900
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: 0
Profissão: 0
CREA/CAU: 0
ART/RRT: 0



QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº OPERAÇÃO 1066.889-97	Nº SICONV 888390/2019	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROMÃO - MG	MUNICÍPIO / UF SÃO ROMÃO - MG	VALORES CONTRATADOS (R\$):		
APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO A PRAÇA RODOVIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SÃO ROMÃO/MG			RECURSO OGU	REPASSE 238,750.00	CONTRAPARTIDA 6,152.69	INVESTIMENTO 244,902.69

Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) 238,750.00	Contrapartida (R\$) 6,152.69
------------------------	-----------------------------	---------------------------------

Meta	Item de Investimento	Subitem de Investimento	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	Repasse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
1.	Pavimentação	Pavimentação de vias	PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DIOMENDES VALADARES E RUA PROJETADA 2	Em Análise	1,934.10	m²	LOTE 1	-	-	-	-
TOTAL								- (0.00%)	- (0.00%)	- (0.00%)	- (0.00%)

Observações:

SÃO ROMÃO - MG

Local

Thursday, September 23, 2021

Data

Representante Tomador

Nome: MARCELO MEIRELES DE MENDONÇA

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL



PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROMÃO - MG		Nº OPERAÇÃO 1066.889-97	Nº SICONV 888390/2019	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO A PRAÇA RODOVIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SÃO	INÍCIO DE OBRA 00/01/00
Nº CTEF 0	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ 0	MUNICÍPIO / UF SÃO ROMÃO - MG	PERÍODO DA MEDIÇÃO 00/01/Saturday a 00/01/Saturday	Nº MEDIÇÃO 1

Foi selecionado na aba 'MENU' o acompanhamento por PLE.

Realizado Acumulado: 000%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição			Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO A PRAÇA RODOVIÁRIA NO MUNICÍPIO					TOTAL:	-	-	-	-	-
1.	PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DIOMENDES VALADARES E RUA PROJETADA 2			-	-	-	-	-	-	-
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES			-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 12-Tuesday.xls)			-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 12-Tuesday.xls)			-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 12-Tuesday.xls)			-	-	-	-	-	-	-
1.2.	TERRAPLANAGEM			-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 12-Tuesday.xls)			-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 12-Tuesday.xls)			-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 12-Tuesday.xls)			-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 12-Tuesday.xls)			-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 12-Tuesday.xls)			-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 12-Tuesday.xls)			-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 12-Tuesday.xls)			-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 12-Tuesday.xls)			-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 12-Tuesday.xls)			-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 12-Tuesday.xls)			-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 12-Tuesday.xls)			-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 12-Tuesday.xls)			-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 12-Tuesday.xls)			-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 12-Tuesday.xls)			-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 12-Tuesday.xls)			-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 12-Tuesday.xls)			-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 12-Tuesday.xls)			-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 12-Tuesday.xls)			-	-	-	-	-	-	-
1.3.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA BASE IMPRIMAÇÃO E PINTURA DE LIGAÇÃO			-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 12-Tuesday.xls)			-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 12-Tuesday.xls)			-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 12-Tuesday.xls)			-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 12-Tuesday.xls)			-	-	-	-	-	-	-
1.4.	PAVIMENTAÇÃO			-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 12-Tuesday.xls)			-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 12-Tuesday.xls)			-	-	-	-	-	-	-
1.5.	MEIO-FIO E DRENAGEM			-	-	-	-	-	-	-



PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROMÃO - MG		Nº OPERAÇÃO 1066.889-97	Nº SICONV 888390/2019	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO A PRAÇA RODOVIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SÃO	INÍCIO DE OBRA 00/01/00
Nº CTEF 0	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ 0	MUNICÍPIO / UF SÃO ROMÃO - MG	PERÍODO DA MEDIÇÃO 00/01/Saturday a 00/01/Saturday	Nº MEDIÇÃO 1

Foi selecionado na aba 'MENU' o acompanhamento por PLE.

Realizado Acumulado: 000%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)			
Item	Descrição			Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF: PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO A PRAÇA RODOVIÁRIA NO MUNICÍPIO					TOTAL:	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 12-Tuesday.xls)			-	-	-	-	-	-	-	
-	(abra o arquivo 'Referência 12-Tuesday.xls)			-	-	-	-	-	-	-	
1.6.	PASSEIO E SINALIZAÇÃO			-	-	-	-	-	-	-	
-	(abra o arquivo 'Referência 12-Tuesday.xls)			-	-	-	-	-	-	-	
-	(abra o arquivo 'Referência 12-Tuesday.xls)			-	-	-	-	-	-	-	
-	(abra o arquivo 'Referência 12-Tuesday.xls)			-	-	-	-	-	-	-	
-	(abra o arquivo 'Referência 12-Tuesday.xls)			-	-	-	-	-	-	-	
-	(abra o arquivo 'Referência 12-Tuesday.xls)			-	-	-	-	-	-	-	
-	(abra o arquivo 'Referência 12-Tuesday.xls)			-	-	-	-	-	-	-	

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

SÃO ROMÃO - MG

Local

Saturday, January 0, 1900

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: 0

Profissão: 0

CREA/CAU: 0

ART/RRT: 0



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROMÃO - MG		Nº OPERAÇÃO 1066.889-97	Nº SICONV 888390/2019	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO A PRAÇA RODOVIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SÃO		MUNICÍPIO / UF SÃO ROMÃO - MG		REPASSE 238.750,00	CONTRAPARTIDA 6.152,69	INVESTIMENTO 244.902,69	Nº RRE 1

Situação do TC/CR: #DIV/0!	Percentual previsto em: Sep-21 #DIV/0!	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) 238.750,00	Contrapartida (R\$) 6.152,69
-------------------------------	---	------------------------	-----------------------------	---------------------------------

Valores Medidos (R\$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DIOMENDES	Em Análise	1934,1	m²	LOTE 1	1	-	-	-	-	0,00%
					(%)		(0,00%)	(0,00%)	(0,00%)	(0,00%)	0,00%
					Repasse		-	-	-	-	
					Contrapartida		-	-	-	-	
					Outros		-	-	-	-	
					Investimento		-	-	-	-	

Acumulado Anterior: 000%

Observações:

SÃO ROMÃO - MG

Local

Representante Tomador

Nome: MARCELO MEIRELES DE MENDONÇA

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Thursday, September 23, 2021

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: 0

Profissão: 0

CREA/CAU: 0

ART/RRT: 0

Responsável Social

Nome:

Cargo:

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo:

Ofício nº: [REDACTED]

SÃO ROMÃO - MG, 23 de September de Thursday

À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV [REDACTED]

Assunto: 1ª Solicitação de Desbloqueio de Recursos.
REF: Contrato de Repasse - Operação nº 1066.889-97 - SICONV nº 888390/2019

Objeto: PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO A PRAÇA RODOVIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SÃO
Proponente / PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROMÃO - MG
Tomador:

Senhor Gerente

1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desbloqueio da parcela de recursos relativa ao Contrato de Repasse em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.

	Valores Vigentes do TC/CR		Evolução da 1ª Medição		Valores Medidos Acumulados	
Repasse:	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Contrapartida Financeira:	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Outros:	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Investimento:	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Execução Física:		-		0.00%		0.00%

2. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.

Atenciosamente,

MARCELO MEIRELES DE MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL