



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| | | | | | | |
|-------------------|---|--------------------------|---------------------------------|-------------|------------|-------------|
| OBRA: | REFORMA ESCOLA MUIICIPAL PROFESSORA MARGARETE MARIA BATISTA CAXITO - SÃO ROMÃO/MG | DATA : 23/09/2021 | BDI : 29,20% | | | |
| DESCRIÇÃO: | REFORMA ESCOLA MUIICIPAL PROFESSORA MARGARETE MARIA BATISTA CAXITO - SÃO ROMÃO/MG | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. |
| LOCAL: | SÃO ROMÃO/MG | SETOP | 2021/07 - Norte COM DESONERAÇÃO | 85,55% | 49,63% | 09/2021 |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROMÃO/MG | SINAPI | 2021/09 COM DESONERAÇÃO | 85,55% | 49,63% | 10/2021 |
| | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | | 0,00% | 0,00% | |

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R\$) | MÊS 1 | MÊS 2 | Total parcela |
|------|---|-------------|-----------|-----------|-------------------|
| 1 | REFORMA ESCOLA MUIICIPAL PROFESSORA MARGARETE MARIA BATISTA CAXITO - SÃO ROMÃO/MG | 59.519,51 | 87,00% | 13,00% | 100,00' %' |
| | | | 51.475,48 | 8.044,03 | 59.519,51 |
| 1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.420,70 | 100,00% | | 100,00' %' |
| | | | 1.420,70 | | 1.420,70 |
| 1.2 | DEMOLIÇÃO | 4.506,73 | 100,00% | | 100,00' %' |
| | | | 4.506,73 | | 4.506,73 |
| 1.3 | PISO | 44.563,30 | 100,00% | | 100,00' %' |
| | | | 44.563,30 | | 44.563,30 |
| 1.4 | REVESTIMENTO E ESQUADRIAS | 984,75 | 100,00% | | 100,00' %' |
| | | | 984,75 | | 984,75 |
| 1.5 | LOUÇAS | 632,92 | | 100,00% | 100,00' %' |
| | | | | 632,92 | 632,92 |
| 1.6 | GRAMPEAMENTO DA TRINCA | 206,30 | | 100,00% | 100,00' %' |
| | | | | 206,30 | 206,30 |
| 1.7 | COBERTURA | 2.238,45 | | 100,00% | 100,00' %' |
| | | | | 2.238,45 | 2.238,45 |
| 1.8 | MANUTENÇÃO ELÉTRICA | 3.174,10 | | 100,00% | 100,00' %' |
| | | | | 3.174,10 | 3.174,10 |
| 1.9 | MANUTENÇÃO HIDRÁULICA | 1.792,26 | | 100,00% | 100,00' %' |
| | | | | 1.792,26 | 1.792,26 |
| | | 59.519,51 | 51.475,48 | 8.044,03 | 59.519,51 |
| | | | 51.475,48 | 59.519,51 | |

THAIS SARAIVA SOUSA ALMEIDA
ENGENHEIRA CIVIL 244.557/D- MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROMÃO