

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



CARVALHO AMARAL ENGENHARIA

<b>OBRA:</b>	REFORMA DA CRECHE E PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL CANTINHO FELIZ - 1713	<b>DATA :</b> 21/09/2021	<b>BDI :</b> 29,52%			
<b>DESCRIÇÃO:</b>	REFORMA DA CRECHE E PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL CANTINHO FELIZ - 1713	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	MUNICIPIO DE SÃO ROMÃO - MG	SETOP	2021/10 - Norte COM DESONERAÇÃO	85,81%	49,50%	12/2021
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROMÃO	SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	85,81%	49,50%	12/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	Total parcela
1	REFORMA DA CRECHE E PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL CANTINHO FELIZ	99.203,52	44,00%	45,00%	<b>89,00' %'</b>
			48.780,38	49.413,73	<b>98.194,11</b>
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.437,10	100,00%		<b>100,00' %'</b>
			2.437,10		<b>2.437,10</b>
1.2	DEMOLIÇÃO	2.484,32	100,00%		<b>100,00' %'</b>
			2.484,32		<b>2.484,32</b>
1.3	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA	7.896,98	44,00%	45,00%	<b>89,00' %'</b>
			3.474,67	3.553,64	<b>7.028,31</b>
1.4	ALVENARIA	9.363,27	100,00%		<b>100,00' %'</b>
			9.363,27		<b>9.363,27</b>
1.5	PINTURA	1.279,49	44,00%	45,00%	<b>89,00' %'</b>
			562,98	575,77	<b>1.138,75</b>
1.6	PISOS E REVESTIMENTOS	20.285,94	50,00%	50,00%	<b>100,00' %'</b>
			10.142,97	10.142,97	<b>20.285,94</b>
1.7	ESQUADRIAS	19.167,73	100,00%		<b>100,00' %'</b>
			19.167,73		<b>19.167,73</b>
1.8	LOUÇAS E BANCADAS	2.294,68	50,00%	50,00%	<b>100,00' %'</b>
			1.147,34	1.147,34	<b>2.294,68</b>
1.9	COBERTURA	6.374,41		100,00%	<b>100,00' %'</b>
				6.374,41	<b>6.374,41</b>
1.10	IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESERVATORIO DE CONCRETO	1.363,65		100,00%	<b>100,00' %'</b>
				1.363,65	<b>1.363,65</b>
1.11	OUTROS SERVIÇOS	9.496,02		100,00%	<b>100,00' %'</b>
				9.496,02	<b>9.496,02</b>
1.12	REPAROS HIDROSANITARIOS	6.476,00		100,00%	<b>100,00' %'</b>
				6.476,00	<b>6.476,00</b>
1.13	CONSTRUÇÃO PLAYGROUND	10.283,93		100,00%	<b>100,00' %'</b>
				10.283,93	<b>10.283,93</b>
		99.203,52	48.780,38	49.413,73	98.194,11
			48.780,38	98.194,11	

THAÍS SARAIVA SOUSA ALMEIDA  
ENGENHEIRA CIVIL-CREA 244.557/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROMÃO