

CRONOGRAMA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA BEIRA RIO			DATA	BDI
LOCAL: BEIRA RIO			23/08/2022	30,75%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROMÃO				
OBS: APÓS A ORDEM DE SERVIÇO A EMPRESA CONTRATADA TERÁ O PRAZO DE 30 DIAS PARA A CONCLUSÃO DA OBRA				
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	Total parcela
1	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA BEIRA RIO	294.880,14	100,00%	100,00' %'
			294.880,14	294.880,14
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	15.257,43	100,00%	100,00' %'
			15.257,43	15.257,43
1.2	PISO	147.050,70	100,00%	100,00' %'
			147.050,70	147.050,70
1.3	PAISAGISMO	1.972,95	100,00%	100,00' %'
			1.972,95	1.972,95
1.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	96.867,34	100,00%	100,00' %'
			96.867,34	96.867,34
1.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	33.731,72	100,00%	100,00' %'
			33.731,72	33.731,72
		294.880,14	294.880,14	294.880,14
			294.880,14	

NAIANY JOSÉ RAMOS PEREIRA
ENGENHEIRA CIVIL - CREA 331.410/D-MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROMÃO/MG