


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO												
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA ORLA DO RIO DO MUNICÍPIO DE SÃO ROMÃO/MG.					DATA : 07/06/2024		BDI : 30,87%			
	DESCRIÇÃO:	ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA, BDI, MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ARQUIVOS NECESSÁRIOS PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA ORLA DO RIO DO MUNICÍPIO DE SÃO ROMÃO/MG. REF. DE PROJETO: SRM-0132.					FONTE	VERSÃO	HORA	MES		
	LOCAL:	RUA DO ROSÁRIO COM AVENIDA NEWTON GONÇALVES PEREIRA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO ROMÃO/MG.					SETOP	2024/01 - Norte COM DESONERAÇÃO	81,79%	45,83%		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROMÃO/MG.					SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	81,79%	45,83%		
	PASTA DE PROJETO:	SRM-0132					Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		
ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		Total parcela		
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	7,55	R\$ 31.294,36	100,00	R\$ 31.294,36					100,00	R\$ 31.294,36	
2	TERRAPLANAGEM - Responsabilidade do município	0,00	R\$ 0,00	100,00						100,00	R\$ 0,00	
3	PISOS	44,82	R\$ 185.830,50	30,00	R\$ 55.749,15	35,00	R\$ 65.040,68	35,00	R\$ 65.040,67	100,00	R\$ 185.830,50	
4	ALVENARIA	1,21	R\$ 5.004,35			50,00	R\$ 2.502,18	50,00	R\$ 2.502,17	100,00	R\$ 5.004,35	
5	PAISAGISMO	36,65	R\$ 151.979,37	30,00	R\$ 45.593,81	35,00	R\$ 53.192,78	35,00	R\$ 53.192,78	100,00	R\$ 151.979,37	
6	PERGOLADO DE MADEIRA	2,34	R\$ 9.719,47			20,00	R\$ 1.943,89	80,00	R\$ 7.775,58	100,00	R\$ 9.719,47	
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICOS	7,43	R\$ 30.817,02	10,00	R\$ 3.081,70	60,00	R\$ 18.490,21	30,00	R\$ 9.245,11	100,00	R\$ 30.817,02	
			R\$ 414.645,07	32,73	R\$ 135.719,02	34,05	R\$ 141.169,74	33,22	R\$ 137.756,31	R\$ 414.645,07		
				32,73	R\$ 135.719,02	66,78	R\$ 276.888,76	100,00	R\$ 414.645,07			
<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO:</p> <p>_____</p> <p>LUCAS ALEXANDRE GOMES VELOSO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 373.195/D</p> <p>RESPONSÁVEL LEGAL:</p> <p>_____</p> <p>PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO ROMÃO - MG</p>												