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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROMÃO

Estado de Minas Gerais ▪ CNPJ: 24.891.418/0001-02

SEGUNDO ADITIVO AO 

CONTRATO N° 103/2018
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA CERTA, QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO O MUNICÍPIO DE SÃO ROMÃO/MG, E DE OUTRO A EMPRESA ADÃO PEREIRA SOUSA-ME, ATENDIDAS AS SEGUINTES CLÁUSULAS E CONDIÇÕES, RECIPROCAMENTE ESTIPULADAS E ACEITAS A SABER:
CLÁUSULA I - PARTES

O MUNICIPIO DE SÃO ROMÃO/MG, com sede na Av. Eustáquio Martins, 1.111, Valdir Ribeiro, São Romão/MG, Centro, CNPJ 24.891.418/0001-02, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal Sr. Marcelo Meireles de Mendonça, doravante  denominado de CONTRATANTE, e a empresa ADÃO PEREIRA SOUSA-ME, CNPJ 03.020.403/0001-90, estabelecida na Rua Marginal BR 040, nº 07, Bairro Alto do Açude, Paracatú/MG, aqui denominada de CONTRATADA, neste ato representada por seu representante legal, Sr. Adão Pereira Sousa, inscrito no CPF sob o número 389.014.046-72, residente e domiciliado na Rua Severiano Silva Neiva, nº 210, Bairro Alto do Açude, Paracatú/MG, RESOLVEM celebrar este Termo Aditivo mediante as Cláusulas e condições a seguir: 

CLÁUSULA II  -  OBJETO

É objeto deste Termo Aditivo é a prorrogação da vigência do Contrato 103/2018, alusivo à  contratação de empresa especializada em perfuração de poços artesianos, serviços a serem executados na zona rural e zona urbana do  município de São Romão/MG, em regime de empreitada global, conforme especificações técnicas que acompanham o Edital nº 025/2018, adjudicados à contratada em decorrência do julgamento do PROCEDIMENTO LICITATÓRIO nº 077/2018, TOMADA DE PREÇOS nº 004/2018, e segundo a proposta e demais peças integrantes do edital respectivo, as quais, conhecidas e aceitas pelas partes, incorporam-se a este instrumento, independentemente de transcrição.
CLÁUSULA III  -  VALOR DO ADITIVO
O valor estimativo deste Termo Aditivo é de R$1.241.575,90(um milhão duzentos e quarenta e um mil quinhentos e setenta e cinco reais e noventa centavos), correspondente ao produto dos preços unitários cotados e propostos pela contratada aplicados às quantidades e atividades fundada no anexo II do edital, integra sua proposta:
	ITEM
	QTD
	UND.
	DESCRICAO DO ITEM
	UNIT.
	TOTAL

	 
	 
	 
	ESTUDO HIDRO GEOLÓGICO/COM GEÓLOGO.
	
	

	1
	10
	SV.
	ESTUDO HIDROGEOLÓGICO/COM GEÓLOGO.
	1.250,00
	12.500,00

	2
	10
	SV.
	SERV. DE PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE PERFURAÇÃO JUNTO AO IGAM.
	1.200,00
	12.000,00

	 
	 
	 
	 
	
	24.500,00

	 
	 
	 
	TRANSPORTE
	
	

	3
	2000
	KM
	TRANSPORTE CONJUNTO DA PERFURATRIZ ( 3 CAMINHÕES) IDA E VOLTA.
	2,00
	4.000,00

	4
	1500
	KM
	TRANSPORTE DE CONJUNTO DE TESTE VAZÃO.
	1,83
	2.745,00

	 
	 
	 
	 
	
	6.745,00

	 
	 
	 
	PERFURAÇÃO 
	
	

	5
	2000
	MT
	PERFURAÇÃO NA ROCHA EM 6” ATE 150 METROS.
	100,00
	200.000,00

	6
	600
	MT
	PERFURAÇÃO NA ROCHA EM 6" DOS 150 A 200 METROS.
	110,00
	66.000,00

	7
	600
	MT
	PERFURAÇÃO NA ROCHA EM 6" DOS 200 A 250 METROS.
	130,00
	78.000,00

	8
	400
	MT
	PERFURAÇÃO NA ROCHA EM 6 “ DOS 250 A 300 METROS.
	138,50
	55.400,00

	9
	500
	MT
	PERFURAÇÃO NA ROCHA EM 8 “ ½.
	135,00
	67.500,00

	10
	300
	MT
	PERFURAÇÃO NA ROCHA EM 10 ''.
	150,00
	45.000,00

	11
	240
	HORA
	HORAS TRABALHADAS COM COMPRESSOR DE PERFURATRIZ PARA LIMPEZA DE FENDA/ FRATURA . COM PRODUÇÃO DE MATERIAL (SE NECESSÁRIO)
	390,57
	93.736,80

	12
	600
	MT
	REVESTIMENTO AÇO CARBONO EM 6"COM ROSCA.
	140,00
	84.000,00

	13
	600
	MT
	REVESTIMENTO PVC GEOMECÂNICO ROSQUEAVEL 6 “.
	80,00
	48.000,00

	14
	200
	MT
	REVESTIMENTO AÇO CARBONO EM 8” COM ROSCA.
	198,00
	39.600,00

	15
	300
	MT
	REVESTIMENTO PVC GEOMECÂNICO ROSQUEAVEL 8 “.
	200,00
	60.000,00

	16
	20
	MT
	FILTRO DE AÇO GALVANIZADO TIPO NOLD 6"
	400,00
	8.000,00

	17
	10
	SACO
	PRE- FILTROS ( AREIA SELECIONADA DE QUARTZO) 30KG.
	70,15
	701,50

	18
	10
	SV.
	PRE- FILTROS ( BRITA CERO ) COM FRETE.
	280,00
	2.800,00

	19
	300
	MT
	TUBO REALIMENTADOR DE PRE- FILTRO- PVC AZUL 50 MM PN 40.
	5,95
	1.785,00

	20
	10
	UND
	TAMPA DO POÇO 6" EM AÇO CARBONO.
	100,50
	1.005,00

	21
	10
	SV.
	LAJE DE PROTEÇÃO SANITÁRIA (1,0 X 1,0 X 0,10 M).
	230,00
	2.300,00

	22
	600
	MT
	CIMENTAÇÃO DO ESPAÇO ANELAR.
	16,45
	9.870,00

	23
	200
	MT
	REABERTURA DE 8 1/2" P/ 12" NO SOLO (SE NECESSÁRIO), COM BOMBA DE LAMA . NO SISTEMA ROTATIVO PARA COLOCAÇÃO DE FILTROS E PRÉ-FILTROS OU CONTENÇÃO DE CAIMENTOS.(AREIA)
	237,00
	47.400,00

	24
	200
	MT
	REABERTURA DE 8 1/2"P/ 14" NO SOLO.
	120,00
	24.000,00

	25
	400
	MT
	REABERTURA DE 6" P/ 8" NA ROCHA.
	121,00
	48.400,00

	26
	200
	MT
	REABERTURA DE 8" P/ 10" NA ROCHA.
	136,33
	27.266,00

	 
	 
	 
	 
	
	1.010.764,30

	 
	 
	 
	TESTES DE VAZÃO
	
	

	27
	10
	SV.
	MONTAGEM/ DESM. TUBULAÇÃO P/ TESTE C/ COMPRESSOR 60 PCMS.
	450,00
	4.500,00

	28
	240
	HORA
	DESENVOL/ TESTE DE VAZÃO C/ COMPRESSOR 60 PCMS X 175 PSI.
	86,00
	20.640,00

	29
	10
	SV.
	MONT/ DESMONTAGEM DA TUBULAÇÃO PARA TESTE C/ BOMBA SUBMERSA DE 12, 20 OU 27,5 CV.
	435,00
	4.350,00

	30
	240
	HORA
	TESTE VAZÃO COM BOMBA SUBMERSA DE 12, 20 OU 27,5 CV.
	86,00
	20.640,00

	31
	10
	SV.
	MONT/ DESM. TUBULAÇÃO TESTE C/ BOMBA SUBMERSA DE 27,5 CV.
	435,00
	4.350,00

	32
	240
	HORA
	TESTE VAZÃO COM BOMBA SUBMERSA 27,5 CV.
	86,00
	20.640,00

	 
	 
	 
	 
	
	75.120,00

	 
	 
	 
	EQUIPAMENTOS
	
	

	33
	110
	UND
	LUVA DE AÇO CARBONO DE 6”.
	57,23
	6.295,30

	34
	110
	UND
	LUVA DE AÇO CARBONO DE 8”.
	97,15
	10.686,50

	 
	 
	 
	 
	
	16.981,80

	 
	 
	 
	LIMPEZA/DESINFECÇÃO
	
	

	35
	10
	SV.
	DESINFECÇÃO DO POÇO.
	318,27
	3.182,70

	36
	20
	UND
	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DO POÇO TUBULAR EM 6 “ COM COMPRESSOR DE AR COM MANOBRA . DE FERRAMENTAS DE 00 ATÉ 100 METROS, INCLUSO MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS.
	3.470,28
	69.405,60

	 
	 
	 
	 
	
	72.588,30

	 
	 
	 
	OUTORGA
	
	

	37
	10
	SV.
	ANALISE FÍSICO - QUÍMICO E BACTERIOLÓGICA (9 PARÂMETROS).
	500,15
	5.001,50

	38
	10
	SV.
	OUTORGA DO POÇO JUNTO AO IGAM.
	1.700,00
	17.000,00

	39
	10
	UND
	HIDRÔMETRO DE 1½” CONFORME EXIGÊNCIA IGAM.
	1.050,00
	10.500,00

	40
	10
	UND
	HORIMETRO 10.000 HORAS CONFORME EXIGÊNCIA IGAM.
	237,50
	2.375,00

	 
	 
	 
	 
	
	34.876,50

	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	1.241.575,90


CLÁUSULA IV -  DA PRORROGAÇÃO
Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato 103/2018 pelo período de 12(doze) meses, iniciando no dia 18 de dezembro de 2020 e encerrando no dia 17 de dezembro de 2021, podendo ser prorrogado por iguais períodos.
CLÁUSULA  V -  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Permanecem mantidas e inalteradas todas as demais cláusulas do Contrato 103/2018.
São Romão/MG, 02 de dezembro de 2020.

PELO CONTRATANTE : Marcelo Meireles de Mendonça.

                                                Prefeito Municipal  

PELA CONTRATADA : Adão Pereira Sousa. 

                                              p/ Adão Pereira Sousa-ME. 
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